Lohkokaavio-muotoisen
alkataulun laatiminen
PlaNet -ohjelmassa

20.1.2014
ASApro Projektipalvelu
Asko Saarenpaa

Sisdlto
0. Lohkokaavio-pohjan (Pert-kaavio) esille 0ttamineN..........ccccueeeiiiiiiie et e 2
1. Tehtdvien lisdaminen aikataulUUN...........cooiiiiiii s 3
2. Riippuvuuksien lisdédminen tehtadvien valille seka niiden MUOKKaUS........ccveviiiivieiiiiiieccec e 3
3. ULKOGSUN MUOKKGUS. ..ce.eteeitiectie e ettt e et e e rte e st e e e sa e e ssteeebeeeesteeessaeessteesnseesssseesnsaeesaeesnseeensaenn 4
N [ A=Y [ T=Y o T =Y o e - =1V o TS 6
LT ] o T 0 SRS 7
6. Toteutumien eSIttaMINEN .....cocciiiiiiii s 7

.l.. ASA pro

Projektipalvelu




l.. ASAPro

l Projektipalvelu Ohje sivu: 2 (7)
copyright: Asko Saarenpaa 20.1.2014
Tiedosto: Ohje lohkokaavion laadintaan PlaNet ASApro 10-1-2014

0. Lohkokaavio-pohjan (Pert-kaavio) esille ottaminen

Kun PlaNet-ohjelma avataan, niin nakyviin tulee oletuksena Tehtavajanakaavio (eli tehtavista piirretty jana-
aikataulu, jossa vas. taulukossa syotetdan tehtadva ja oikealla kalenteripohjalla ajoitetaan janat haluttuun
aikaan).
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Huom! Jos Pert-kaavio lisdtdan ndkymaan (Elementtivalikosta Ctrl-ndppadimen kanssa tai Ikkuna-valikon
Lisaa elementti —toiminnolla), siitd tulee alisteinen ylapuolella olevalle janakaaviolle. Kasitelldan tata
my6hemmin erikoistapauksissa.
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Ikkuna-valikko -> Uusi ikkuna —toiminnolla avautuu maaritys ikkuna. Ikkunassa nakymalle voidaan antaa
kuvaava nimi seké valitaan elementit, joista se muodostuu (Muotoile -> Nakyma —toiminnossa voidaan
tietoja muuttaa myohemminkin). Max elementtimaara on 5 kpl.

toile | Ikkuna | Ohje Nakyms ® | =
Uusi ikkuna...  _’ B
L | Mimi
drjest Sovitettuna Lohkokaavio
Péaillekkdin
. . Elementit
= Rinnakkain
PERT-aavio v| [¥] Tuloste
Sulje kaikki
'l [¥]Tuloste [ Alisteinen
'l [¥] Tuloste [ Alisteinen
Huom! elementtejd voidaan rajata pois | @ Tuoste  [F] Alisteinen
tulostuksesta Tuloste-rastituksella. | Fltuoste [ Alisteinen
Huom! Alisteinen-rastituksella alemman [] 5nap rajavivoile
elementin sisalto rajautuu ylemman elementin ok | [ Pewta || Memo...

aktiivin rivin mukaan.

1. Tehtavien lisdaminen aikatauluun

Tehtavat voi lisata aikatauluun normaalisti janakaaviota kayttden tai PERT-kaaviossa.

PERT-kaaviossa tehtdvan lisdys tapahtuu pika-valikon kautta -> Lisaa tehtava —toiminnolla tai piirtamalla
Ctrl-ndppéin pohjassa hwatikko. Piirtdamisen jalkeen kirjataan tehtavalle selite.

K

Selite / 7l o=

Tehtava o

2. Riippuvuuksien lisaaminen tehtavien valille sekd niiden muokkaus

PERT-kaaviossa tehtdvien valille voi piirtaa riippuvuuksia Ctrl-nappain pohjassa. Helpointa on piirtaa
riippuvuus, jos kohdistaa kursorin tehtava-laatikossa olevaan alku- tai loppupaivaan riippuen halutusta
riippuvuustyypista. Kun riippuvuuden alku on valittu, vedetdan nuolen loppu vastaavasti haluttuun
tehtavaan.

Huom! Jos loppu jatetaan tyhjaan kohtaan, niin muodostuu uusi tehtava.
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Huom! Tehtavat kannattaa jarjestella niin etta riippuvuusnuolet ndkyvat mahdollisimman hyvin.
Alkuvaiheessa saattaa olla tarpeen kayttaa pika-valikosta |6ytyvaa Jarjesta-toimintoa, jos on syoOtetty paljon
tehtavia taulukossa ja kaikki ovat paallekkdin PERT-kaaviossa.

Riippuvuuden muokkaus onnistuu parhaiten kaksoisnapsauttamalla riippuvuutta.

Tehtava yksi Tehtdva kolme

10114 10pv  23.1.14 7.2.14 10 pv. _ 20.2.14

Tehtdva kaksi

24114 10 pv 6.2.14

3. Ulkoasun muokkaus

Oletuksena PERT-kaaviossa eivat ndy summatehtavat, ne saa nakyviin pikavalikon kautta.

PERT-kaavio |2
= ‘ N\
Jana | Janatekst | Tapahyma | Rippuvuus |
Tulostuvat janat
PERT-kaavio... | > i | ,.
. IKriittisyys V) || Summajanat tulostuu
Jarjestys... S
Lisdd tehtdva Snap
‘ Askel Viivatyyli
[¥] snap kaytissa 20 |
[¥] varjot [¥] vain kehysviivat [V] Toteutumat
| ok || Penuta
Paatehtava
10.1.14 30 pv 20.2.14
Tehtava yksi Tehtava kaksi Tehtdva kolme
10,114 10 pv 23.1.14_h24.1.14 10 pv 5.2.14_FF.2.14 10 pv. 20,214

PERT-kaaviossa tehtdvalaatikoihin tulee oletuksena nakyville selite, alku- ja loppupaivat, kesto seka
resurssit.
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Huom! Tehtavalaatikoissa on oletuksena Vain kehysviivat —asetus. Ohjelmamaarityksissa kriittisen tehtavan
janatyylissa kannattaa laittaa my0s reunaviiva punaiseksi.

Padtehtava / \
10.1.14 = oAl

Ohjelmamadritykset / \ 7| = |

Tehtdva yksi ] \
Taulukkao | Aika-alue | Jana-alue |Kﬁvaaja-alue I N%Eululdm I Asetukset I Oletukset I P‘aildca-aikal
10114 10pv 23114
Janakaavio Riippuvuudet Alkataulussa-tyyli
Janatyyli Ei ajoittava Etuajassa
Tavoite | | —
Toteutuma #l Ajoittava Ajoissa |
! 1

Kriittinen | |

Kriittinen Mydh&ssa

1 i,
Ei+kriittinen . -
= Janatyyli .

Pelivara e,

Symbaoli alkuun Tayttd
Tasaus E Symbaoli Rasteri Rasterivari Taustavari
Halytysraja [l ] - - - |

Taytta

- Viivavari
Urnpi hd
- I
Vari
J‘ "
L.

Huom! Tilan sdaastamiseksi saattaa olla tarpeen kaventaa laatikoita: tehtavan selitteen saa jaettua kolmelle
riville, pdivdysmuoto saadaan lyhennettya Projekti-valikko -> Projektitiedot-toiminto -> Asetukset-valilehti -
> Aika-alue paivaysmuoto (voidaan jattaa esim. vuosiluku pois).

Projektitiedot (LOHKOKD*VIO‘)\

Perustiedot | Tunnusluvut \ Memo | Rierarkia | Kaavat | Otsikot | Asetukset ’

Esitysmuoto Tulostus
Taulukko Aika-alue Pv vk Alkuhe

P.K.W E] P.K.W E] Spaivaa  v| 08:0
Kesto & B PR —

| Paivamaaramuodon maarittely
2 -
Vi Valise yksikks  v|  Erotinmerkki v

1.[€ PKW 20114

Tehtavien oletukset @ Penuta




¥ ASAPIO

. . : 3
l Projektipalvelu Ohje sivu: 6 (7)
copyright: Asko Saarenpaa 20.1.2014

Tiedosto: Ohje lohkokaavion laadintaan PlaNet ASApro 10-1-2014

4. Alisteinen Pert-kaavio

Alisteisessa PERT-kaaviossa nahdaan ylapuolisen tehtdavdelementin aktiiviin tehtavaan tulevat ja lahtevat
riippuvuudet seka niihin liittyvat tehtavat ja tapahtumat. Edeltdjda/ seuraajaa napsauttamalla siirrytdan
ketjussa eteen- ja taaksepain.

Helpointa on piirtaa riippuvuus, jos kohdistaa kursorin tehtava-laatikossa olevaan alku- tai loppupdivaan
riippuen halutusta

Hierarkia

("Nakyma ) 9] =
: Nimi
Tehtavajanakaavio
Elementit
Tehtavajanakaavio | [ Tuoste
PERTaavio | [V|Tuoste  [¥] Alisteinen
~| [/ Tuoste [ Alisteinen
'l [¥] Tuloste [ Alisteinen
'l [ Tuloste  [] Alisteinen
("] snap rajaviivoille

Selite

Kesto

[Helmikuu
|6

1 Péitehtdvi 30 pv
1.1 Tehtdvd yksi 10 pv
1.2 Tehtédvi kaksi 10 pv

1.3

Tehtivd kolme

10 pv

Tehtavijanakaavio
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1.2 Tehtdvd kaksi

""‘—|:| 1.3 Tehtivi kolme
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5. Tulostus

PERT-kaavion tulostus tapahtuu normaalisti Nakyman tulostus —toiminnolla. Zoom-% vaikuttaa tulostuksen

kokoon ja sitad voidaan pienentaa esim 80%. Jos aikataulu on laaja, niin silloin voidaan tulostaa useammalle

sivulle (pystyyn/ vaakaan).
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6. Toteutumien esittaminen

PERT-kaaviossa voidaan esittdad myos toteutumia. Yksi poikkiviiva tarkoittaa etta tehtdava on alkanut ja

ristikkdiset poikkiviivat etta tehtdva on valmis.
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